

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 15^{ης}/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου**

Αριθμός Απόφασης 431/2025

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε.. (Τακτοποιητικός) και 1^η ΣΣ του έργου:
"ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ (Α ΦΑΣΗ:ΡΕΜΑ
ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ Ι-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ)" με κωδικό MIS 6004734 ΕΣΠΑ**

το Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **16^η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **38282/12-9-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Βασίλειου Φωτάκη** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (8 τακτικά και 1 αναπληρωματικό)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**

4. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Η οποία δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκε .

Παρόντες κατά την Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν οι κ. κ:

- **Τζιώλης Δημήτριος - Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου**
- **Μποκόρος Κων/νος- Πρόεδρος Κοινότητας Αγρινίου**

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γραμματέας –Πρακτικογράφος **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα** .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **29^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη τους τις έγγραφες εισηγήσεις της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγρινίου, οι οποίες αναφέρουν τα εξής:

«Έχοντας υπόψη μας :

- 1) Την 58/2023 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση του εν θέματι έργου/
- 2) Την υπ' αριθμ 36271/08.06.2023 υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους 2.679.173,66 € με τον Φ.Π.Α.

- 3) Την υπ' αριθμ. 3386/21-07-2025 διατύπωση σύμφωνης γνώμης για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} ΣΣ από της ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ της Π.Δ.Ε.
- 4) Τη σύμφωνη γνώμη με το υπ' αριθμ. 6/16-09-2025 Πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Και ότι :

Συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) και 1^{ης} ΣΣ, με βάση τα όσα προβλέπει ο Ν. 4412/2016 και όλες οι συναφείς διατάξεις περί δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για να συμπεριλάβει δαπάνες που προέκυψαν από αυξομείωση ποσοτήτων λόγω εσφαλμένων προμετρήσεων κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου και εργασίες που είναι αναγκαίες και που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να ενταχθούν στο αρχικό έργο, αλλά είναι απαραίτητες για την ολοκληρωμένη και άρτια κατασκευή του έργου.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 1^{ης} ΣΣ είναι συνολικής δαπάνης : 2.713.494,09 € (Ευρώ) χωρίς τον Φ.Π.Α

3.364.732,67 € (Ευρώ) με τον

Φ.Π.Α

	Αρχική Σύμβαση	Εγκεκριμένες με τον 1 ^ο Α.Π.Ε	Προτεινόμενες με τον 2ο Α.Π.Ε	Προτεινόμενες με την 1η ΣΣ
Σύνολο Εργασίες	1.530.188,55 €	1.668.017,65 €	1.759.439,76 €	187.198,40 €
ΓΕ & ΟΕ 18 %	275.433,94 €	300.243,18 €	316.699,16 €	33.695,71 €
Σύνολο	1.805.622,49 €	1.968.260,83 €	2.076.138,92 €	220.894,11 €
Απρόβλεπτη δαπάνη	270.843,37 €	108.205,03 €	326,94 €	33.134,12 €
Σύνολο	2.076.465,86 €	2.076.465,86 €	2.076.465,86 €	254.028,23 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ&ΟΕ	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Σύνολο	2.101.465,86 €	2.101.465,86 €	2.101.465,86 €	254.028,23 €
Αναθεώρηση	59.158,06 €	59.158,06 €	318.000,00 €	40.000,00 €
Σύνολο	2.160.623,92 €	2.160.623,92 €	2.419.465,86 €	294.028,23 €
Φ.Π.Α	518.549,74 €	518.549,74 €	580.671,81 €	70.566,77 €
ΣΥΝΟΛΟ	2.679.173,66 €	2.679.173,66 €	3.000.137,67 €	364.595,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω :

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης από τη Δημοτική Επιτροπή:

- Του 2ου Α.Π.Ε και της 1^{ης} ΣΣ συνολικής δαπάνης **3.364.732,67€ με τον Φ.Π.Α**

του έργου: "**ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ (Α ΦΑΣΗ:ΡΕΜΑ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ Ι-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ)**" με κωδικό MIS 6004734 ,Αναδόχου: ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 2ου Α.Π.Ε και της 1^{ης} ΣΣ συνολικής δαπάνης **3.364.732,67€** με τον Φ.Π.Α του έργου: "**ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ: ΡΕΜΑ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ Ι-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ)**" με κωδικό MIS 6004734 ,Αναδόχου: ΑΕΤΕΘ Α.Ε προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 431/2025

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής