

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 16^{ης}/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου**

Αριθμός Απόφασης 448/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} Παράτασης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ 120 ΣΤΗΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ - 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ 120 ΣΤΗΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 300.000,00 €.

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **6^η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **41540/2-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **8 μέλη (6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
4. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΙΡΥΔΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Παρόν κατά την Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν ο **Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου κ: Τζιώλης Δημήτριος.**

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γραμματέας –Πρακτικογράφος **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα .**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την **Έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου** η οποία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

- 1) την υπ' αρ. **21/2023** μελέτης του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- 2) την απόφασης με αριθμό **30/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
- 3) την υπ. αρ. **206099** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης **www.promitheus.gov.gr** με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **26-03-2024** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **29-03-2024**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- 4) την απόφασης με αριθμό **330/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **206099** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- 5) Την με αρ. πρωτ. **50547/17-09-2024** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους **169.958,32 €** με τον Φ.Π.Α. συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 24SYMV015443261 2024-09-18) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»)
- 6) Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τον 1^ο ΑΠΕ – 1^η Σ.Σ. (6^η συνεδρίαση, Πρακτικό Νο 02, 16-09-2025)

Και ότι :

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ. για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών με ανάλωση των απροβλέπτων όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου, συμπληρωματικές εργασίες που απαιτήθηκαν και την πρόβλεψη αναθεώρησης βάσει των συντελεστών αναθεώρησης της απόφασης με αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} Α.Π.Ε (€)	1 ^η Συμπλ. Σύμβαση (€)
Δαπάνη εργασιών	99.977,11	114.973,68	17.234,56
ΓΕ & ΟΕ 18%	17.995,88	20.695,26	3.102,22

Σύνολο εργασιών	117.972,99	135.668,94	20.336,78
Απρόβλεπτα	17.695,95	0,00	0,00
Συνολική αξία έργου	135.668,94	135.668,94	20.336,78
Δαπάνη πιθανής αναθεώρησης	394,22	30.000,00	5.000,00
Απολογιστικά	1.000,00	1.000,00	0,00
Συνολική δαπάνη έργου(χωρίς ΦΠΑ)	137.063,16	166.668,94	25.336,78
Φ.Π.Α. 24%	32.895,16	40.000,55	6.080,83
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)	169.958,32	206.669,49	31.417,61
Συνολική δαπάνη έργου	238.087,09 €		

επομένως ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ. είναι συνολικής δαπάνης 206.669,49 + 31.417,61 = 238.087,09 €, υπέρβαση της αρχικής Σύμβασης λόγω αναθεώρησης και υπέρβαση 1^{ης} Σ.Σ. κατά ποσοστό 14,99% σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.

Δεν τροποποιείται η μελέτη και δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ. προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό, του έργου : «**ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ 120 ΣΤΗΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**» (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»)

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **8** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ. του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ 120 ΣΤΗΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»), προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **448/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής