

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 17^{ης}/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου**

Αριθμός Απόφασης 468/2025 Ε.Η.Δ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 610/2024 Απόφαση της με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΛΑΓΚΑΔΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 500.000,00 €

Και Αντικατάσταση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΛΑΓΚΑΔΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την 20^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **44273/16-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΣΚΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 5. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)
9. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Παρών κατά την Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν ο **Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου κ: Τζιώλης Δημήτριος**

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γραμματέας –Πρακτικογράφος **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**.

Ο Πρόεδρος, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, **το 2^ο θέμα** προκειμένου να συζητηθεί **εκτός της ημερήσιας Ε.Η.Δ** διάταξης με τίτλο:

«Αντικατάσταση της 610/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα:

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΛΑΓΚΑΔΙΑ»

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος» και ζήτησε από τα μέλη

της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον του θέματος λόγω χρονικού

περιορισμού – λήξη προγράμματος 31-10-2025. Υπήρξε αναμονή της προέγκρισης από το

ΥΠΑΑΤ η οποία ήρθε στις 16-10-2025.

Τα παρόντα **(9)** μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, **ομόφωνα αποφάσισαν το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ως εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος.**

Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση **της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου η οποία** αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

- 1) την υπ' αρ. **09/2022** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.

- 2) την απόφαση με αριθμό **112/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση μελέτης,
- 3) την απόφαση με αριθμό **31/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
- 4) την υπ. αρ. **206100** διενεργηθείσα ανοικτή ηλεκτρονική Δημοπρασία **Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης **www.promitheus.gov.gr** με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **26-03-2024** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **29-03-2024**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- 5) την απόφαση με αριθμό **248/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **206100** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- 6) Την με αρ. πρωτ. **50550/17-09-2024** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους **256.554,23 €** με τον Φ.Π.Α. συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 24SYMV015443403 2024-09-18) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»)
- 7) Την με αρ. πρωτ. **284081/16-10-2025** προέγκριση της Ε-δικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων του ΥΠΑΑΤ.

Και ότι :

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών με ανάλωση των απροβλέπτων όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου και την πρόβλεψη αναθεώρησης βάσει των συντελεστών αναθεώρησης της απόφασης με αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών..

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} Α.Π.Ε (€)
Δαπάνη εργασιών	147.095,45 €	169.159,75 €
ΓΕ&ΟΕ 18%	26.477,18 €	30.448,76 €
Σύνολο	173.572,63 €	199.608,51 €
Απρόβλεπτα	26.035,89 €	0,00 €

Σύνολο	199.608,52 €	199.608,51 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	1.000,00 €	1.000,00 €
Σύνολο	200.608,52 €	200.608,51 €
Δαπάνη αναθεώρησης	6.290,05 €	30.000,00 €
Συνολική δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ)	206.898,57 €	230.608,51 €
Φ.Π.Α. 24%	49.655,66 €	56.346,04 €
Συνολική δαπάνη έργου(με ΦΠΑ)	256.554,23 €	285.954,55 €

επομένως ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου είναι συνολικής δαπάνης **285.954,55 €**, σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση και σε υπέρβαση της συνολικής δαπάνης λόγω αναθεώρησης, ήτοι υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 11,46% σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.

Δεν τροποποιείται η μελέτη και δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης:

1. Αντικατάσταση της 610/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα:

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΛΑΓΚΑΔΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

2. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: **«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΛΑΓΚΑΔΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»** προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό,

(ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»)

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί **παρόντων 9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Τροποποιεί την υπ' αριθμ : 610/2024 Απόφασή της με θέμα: 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΛΑΓΚΑΔΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 500.000,00 €.

Β. Αντικαθιστά τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με το κάτωθι ΑΠΕ :

«Έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΛΑΓΚΑΔΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» κατά τα λοιπά η Απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **468/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής