

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 17^{ης}/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου**

Αριθμός Απόφασης 490 /2025

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 694.000,00 €**

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την 20^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **44273/16-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΣΚΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 5. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)
9. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Παρών κατά την Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν ο **Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου κ: Τζιώλης Δημήτριος**

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γραμματέας –Πρακτικογράφος **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **22^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση **της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου η οποία** αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

- της υπ' αρ. **135/2019** μελέτης του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- της απόφασης με αριθμό **32/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της υπ' αρ. 135/2019 μελέτης του έργου.
- της απόφασης με αριθμό **304/2020** του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Της υπ' αριθμ. **62287/29-09-2020** Απόφασης Ένταξης Πράξης του Δήμου Αγρινίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών.

- της απόφασης με αριθμό **329/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. 206102 διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την 26-03-2024 και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 29-03-2024, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- της με αρ. **32/2024** Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.
- Την με αρ. πρωτ. **56116/21-10-2024** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους **509.530,09 €** με τον Φ.Π.Α. συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015627391 2024-10-21) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»)

Και ότι :

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών με ανάλωση των απροβλέπτων όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου και την πρόβλεψη αναθεώρησης βάσει των συντελεστών αναθεώρησης της απόφασης με αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών..

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1^{ος} Α.Π.Ε (€)
Δαπάνη εργασιών	301.646,60 €	346.725,25 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	54.296,29 €	62.410,55 €
Σύνολο	355.942,35 €	409.135,80 €
Απρόβλεπτα	53.391,35 €	197,90 €
Σύνολο	409.333,70 €	409.333,70 €
Δαπάνη αναθεώρησης	1.577,66 €	80.000,00 €
Συνολική δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ)	410.911,36 €	489.333,70 €
Φ.Π.Α. 24%	98.618,73 €	117.440,09 €
Συνολική δαπάνη έργου (με ΦΠΑ)	509.350,09 €	606.773,79 €

επομένως ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου είναι συνολικής δαπάνης **606.773,79 €**, σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση ως προς τις εργασίες και σε υπέρβαση της συνολικής δαπάνης λόγω αναθεώρησης σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.

Δεν τροποποιείται η μελέτη και δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό, του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

(ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»)

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου : **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»** (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ») προκειμένου να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **490/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής