

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 17^{ης}/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου**

Αριθμός Απόφασης 492/2025

ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας για την σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής της Μελέτης : «Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης «ΠΟΣΜΕ» Αγρινίου», Προϋπολογισμού : 34.715,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την 20^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **44273/16-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΣΚΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 5. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)
9. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Παρών κατά την Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν ο **Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου κ: Τζιώλης Δημήτριος**

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γραμματέας –Πρακτικογράφος **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση **της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου η οποία** αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) Την αριθμ. 143/14.12.2021 μελέτη με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης «ΠΟΣΜΕ» Αγρινίου»
- 2) Την αριθμ. 144/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ0ΘΨΩ65-44Ε), με την οποία δημιουργήθηκε το ΚΑ:15.7413.002 με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης «ΠΟΣΜΕ» Αγρινίου» με κωδικό Πρόσκλησης ΒΑΑ_3» και πίστωση ποσού 34.720,00 € -Ίδια Έσοδα.
- 3) Το αριθμ. πρωτ.:87110/17-12-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης.
- 4) Την αριθμ. πρωτ.:87598/21-12-2021 με Αρ. Α.Α.Υ.:Β-727 έτους 2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της δαπάνης που υποβλήθηκε επιτυχώς στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων με Κωδικό:21REQ009807617 και αφορά την έγκριση της δαπάνης και την δέσμευση της πίστωσης ποσού 34.715,25 €. (με

- Φ.Π.Α) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑ:15-7413.002
- 5) Την αριθμ. πρωτ.:88346/23.12.2021 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:688Ω65-ΙΚ1) με θέμα : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη μελέτη : «Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης «ΠΟΣΜΕ» Αγρινίου»
 - 6) Την αριθμ. Πρωτ.: 88436/23.12.2021 Πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ για αποστολή σχετικής προσφοράς το αργότερο μέχρι την 28-12-2021
 - 7) Την αριθμ.πρωτ.:88485/24.12.2021 οικονομική προσφορά 34.647,69 € € (με Φ.Π.Α) του οικονομικού Φορέα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 - 8) Την αριθμ.πρωτ.:34961/29.12.2021 (22ΣΥΜΝ009991067 2022-02-02) Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης
 - 9) Την 137/2022 (ΑΔΑ : 9ΡΡΛΩ65-7ΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου που αφορά την Παράταση προθεσμίας σύνταξής της εν θέματι μελέτης κατά Δύο(2) μήνες.
 - 10) Την 372/2022 (ΑΔΑ : 6ΑΨΓΩ65-ΦΥΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου που αφορά την Παράταση προθεσμίας σύνταξής της εν θέματι μελέτης κατά τρις (3) μήνες
 - 11) Την 464/2022 (ΑΔΑ : ΨΓΣΑΩ65-ΕΜΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου που αφορά την Παραλαβή της προμελέτης και την Παράταση προθεσμίας σύνταξής της εν θέματι μελέτης κατά Τέσσερις (4) μήνες
 - 12) Την 161/2023 (ΑΔΑ : ΨΟΕΜΩ65-ΩΟΣ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Παράταση προθεσμίας σύνταξής της εν θέματι μελέτης κατά Έξι (6) μήνες
 - 13) Την 211/2023 (ΑΔΑ : 6ΡΞΓΩ65-Β2Ο) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Παράταση προθεσμίας σύνταξής της εν θέματι μελέτης κατά Τέσσερις (4) μήνες
 - 14) Την 296/2023 (ΑΔΑ : 66ΡΟΩ65-Γ19) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Παράταση προθεσμίας σύνταξής της εν θέματι μελέτης κατά Τρις (3) μήνες έως 31.12.2023
 - 15) Την 319/2023 (ΑΔΑ : 959ΘΩ65-Σ2Ν) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Παράταση προθεσμίας σύνταξής της εν θέματι μελέτης κατά Τρις (3) μήνες έως 31.03.2024
 - 16) Την 117/2024 (ΑΔΑ : Ρ68ΡΩ65-ΟΩΦ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου που αφορά την Παράταση προθεσμίας σύνταξής της εν θέματι μελέτης κατά Τρις (3) μήνες έως 30.06.2024
 - 17) Την 399/2024 (ΑΔΑ : ΨΠΟΚΩ65-ΣΑΛ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου που αφορά την Παράταση προθεσμίας σύνταξής της εν θέματι μελέτης κατά Έξι (6) μήνες έως 31.12.2024
 - 18) Την 20/2025 (ΑΔΑ : Ψ2Ρ4Ω65-ΑΩΥ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου που αφορά την Παράταση προθεσμίας σύνταξής της εν θέματι μελέτης κατά Έξι (6) μήνες έως 30.06.2025
 - 19) Την με αριθμ Πρωτ. 42896/09.10.2025 αίτηση του μελετητή «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» για χορήγηση

παράτασης προθεσμίας Έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση της εκπόνησης των μελετών

Στις 29/12/2022 υπεγράφη η Σύμβαση για την υλοποίηση της εν θέματι υπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.

Εν συνεχεία δόθηκαν παρατάσεις από την Οικονομική Επιτροπή/Δημοτικό Συμβούλιο/Δημοτική Επιτροπή για την ορθή ολοκλήρωση των συμβατικών του Αναδόχου υποχρεώσεων.

Η αιτούμενη χρονική παράταση αφορά την ολοκλήρωση της ως άνω Μελέτης, δεδομένου του αιτήματος παράτασης που έχει γίνει στον Φορέα Ελέγχου & Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» με σκοπό τον πλήρη εναρμονισμό του συνόλου των παραδοτέων του Φακέλου του Β' Σταδίου που υποβάλλεται στην πλατφόρμα του προγράμματος.

Η Αιτούμενη Χρονική παράταση αφορά την Υποβολή του 2ου Σταδίου της Αίτησης έως 31/12/2025 και σύμφωνα με τους χρόνους του Οδηγού Προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας Έξι (6) μηνών έως **31.12.2025** για τον εναρμονισμό της Σύμβασης του Μελετητή, «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» για την εκπόνηση της Μελέτης : «**Σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης «ΠΟΣΜΕ» Αγρινίου**», με τα απαιτούμενα του Προγράμματος όπως και των χρονικών προθεσμιών του Οδηγού του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Ηλέκτρα».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας διάστημα έξι (6) μηνών έως 31.12.2025 για τον εναρμονισμό της Σύμβασης του Μελετητή, «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ» για την εκπόνηση της Μελέτης : «**Σύνταξη**

Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης «ΠΟΣΜΕ» Αγρινίου», με τα απαιτούμενα του Προγράμματος όπως και των χρονικών προθεσμιών του Οδηγού του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Ηλέκτρα».

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **492/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής