

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



# ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **20<sup>ης</sup>/2025** Συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **603/2025**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) εργασιών του έργου: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 4.000.000,00 €**

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **3<sup>η</sup>** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **51215/28-11-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **8 μέλη (6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

#### ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** (Πρόεδρος)
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**
- 5. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 7. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

7. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)  
 8. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

### ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες παρευρέθηκε και ο **Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τζιώλης Δημήτριος**

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **33<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρ έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου**, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αρ. **97/2020** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δ. Αγρινίου.
2. Την με αρ. **269/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της μελέτης του έργου.
3. Την με αρ. **3576/30-07-2021** Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067164.
4. Την με αρ. **311/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για αποδοχή χρηματοδότησης του έργου και για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου σύμφωνα με το αρ. 27, Ν.4412/16 - Ανοικτή Διαδικασία.
5. Την υπ' αρ. **4756/14-10-2021** διατύπωση θετικής γνώμης επί των τευχών δημοπράτησης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.

6. Την με αρ. **437/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση κατάρτισης όρων δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α').
7. Την με αρ. πρωτ. **76995/09-11-2021** (ΑΔΑΜ: 21PROC009516353 2021-11-11) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/16.
8. Την με αρ. πρωτ. **76996/09-11-2021** (ΑΔΑΜ: 21PROC009505723 2021-11-09) Περίληψη **Διακήρυξης**.
9. Την με Α/Α **184593** αρ. συστήματος διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μέσω της πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την 10-12-2021 και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 16-12-2021, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
10. Την **27/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 16-12-2021 Πρακτικού Νο 1 για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου.
11. Την **138/2022**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 03-03-2022 Πρακτικού Νο 2, για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε."
12. Την **282/2022**, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 09-06-2022 Πρακτικού Νο 3, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό Ανάδοχο "Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε." για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου.
13. Την υπ' αρ. **56380/23-09-2022** υπογραφείσα Σύμβαση συνολικού ποσού 2.354.982,89 € με ΦΠΑ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»).
14. Την υπ' αρ. **5976/02-11-2023** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ για τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ.
15. Την **302/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.
16. Την με αρ. πρωτ. **80171/11-12-2023** αίτηση του Αναδόχου για την 1η Παράταση του έργου μέχρι την 30-04-2024.
17. Την υπ' αρ. **6825/14-12-2023** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ για την 1η Παράταση του έργου μέχρι την 30-04-2024.
18. Την **327/2023** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της 1ης Παράτασης του έργου μέχρι την 30-04-2024.
19. Την με αρ. πρωτ. **26698/11-04-2024** αίτηση του Αναδόχου για την 2η Παράταση του έργου μέχρι την 30-04-2024.

20. Την υπ' αρ. **2002/22-04-2024** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ για την 2η Παράταση του έργου μέχρι την 31-07-2024.
21. Την **204/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της 2ης Παράτασης του έργου μέχρι την 31-07-2024.
22. Την με αρ. πρωτ. **41656/12-07-2024** αίτηση του Αναδόχου για την 3η Παράταση του έργου μέχρι την 30-10-2024.
23. Την υπ' αρ. **3635/25-07-2024** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ για την 3η Παράταση του έργου μέχρι την 30-10-2024.
24. Την **394/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της 3ης Παράτασης του έργου μέχρι την 30-10-2024.
25. Την υπ' αρ. **3352/11-07-2024** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ για τον 2ο ΑΠΕ & την 1η Σ.Σ. εργασιών.
26. Την από **27-09-2024**, της 3ης συνεδρίασης, Πρακτικό Νο 05 ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας για τον 2ο Α.Π.Ε. - 1η Σ.Σ.
27. Την **496/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. - 1ης Σ.Σ.
28. Την **178/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ).

Και ότι :

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-Κυρία Σύμβαση είναι τακτοποιητικός σύμφωνα και με την τελική επιμέτρηση του έργου και πανομοιότυπος με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χωρίς καμία μεταβολή δαπανών και ποσοτήτων του έργου.

Συντάχθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) με σκοπό να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες για την έντεχνη ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου εργασίες που έγιναν για την προσαρμογή του στοιχείου νερού που χωροθετήθηκε στην νοτιοδυτική πλευρά της Πλατείας Δημοκρατίας προκειμένου αυτό να γίνει λειτουργικό, αποτελεσματικό με πιο εύρυθμη λειτουργία.

Η προσαρμογή του σχήματος του στοιχείου νερού πέραν της σημαντικής βελτίωσης του αισθητικού αποτελέσματος, επίλυσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανακλύψαντα προβλήματα κατά την κατασκευή του συντελώντας σε μια πιο άρτια και έντεχνη κατασκευή. Η προσαρμογή έγινε χωρίς καμία επιβάρυνση κόστους για το έργο,

	Εγκεκριμένες με τον 2ο ΑΠΕ Σύνολα	Προτεινόμενες με τον 3ο ΑΠΕ
Εργασίες προϋπολογισμού	1.779.155,28 €	1.809.732,10 €

ΓΕ & ΟΕ 18 %	320.247,95 €	325.751,78 €
<b>Σύνολο Εργασιών</b>	<b>2.099.403,23 €</b>	<b>2.135.483,88 €</b>
Απρόβλεπτα 15 %	36.080,92 €	0,00 €
<b>Άθροισμα</b>	<b>2.135.484,15 €</b>	<b>2.135.483,88 €</b>
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-0,01 €	0,26 €
<b>Άθροισμα</b>	<b>2.175.484,14 €</b>	<b>2.175.484,14 €</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε.	40.000,00 €	40.000,00 €
<b>Άθροισμα</b>	<b>2.175.484,14 €</b>	<b>2.175.484,14 €</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	434.797,69 €	434.797,69 €
<b>Άθροισμα</b>	<b>2.610.281,83 €</b>	<b>2.610.281,83 €</b>
Φ. Π. Α. 24%	626.467,64 €	626.467,64 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>3.236.749,47 €</b>	<b>3.236.749,47 €</b>

Επομένως ο 4ος ΑΠΕ του έργου είναι συνολικού ποσού 3.236.749,47 €, σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ, δεν τροποποιείται η μελέτη και δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου:

**"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ"**

προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 4.000.000,00 € με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5067164

(ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.») προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.\_

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **8** μελών .

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ**

(Μειοψήφησαν οι κ.κ ΚΑΨΑΛΗΣ Π- ΓΚΡΙΖΗΣ Ν. – ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ Ι.)

Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. 4.000.000,00 € με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5067164 (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.») προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **603/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,  
Οργάνωσης και Πληροφορικής