

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **8^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **181/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού με αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης),
του έργου : « Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Αγρινίου»

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **11^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:00** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **17841/7-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασιλείου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη (**8 τακτικά και 1 αναπληρωματικό**), ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** (Πρόεδρος)
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

5. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Η οποία δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκε

Παρόντες κατά την Συνεδρίαση ήταν:

1. Παπανικολάου Τιμολέων -Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου.
2. Τζιώλης Δημήτριος - Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς edήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής :

« Έχοντας υπόψη :

- 1) Την υπ' αριθμ. **133/2022** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου.
- 2) Την υπ' αριθμ. **492/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου περί **Αποδοχής χρηματοδότησης και υλοποίησης της δράσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ.**
- 3) Το έργο δημοπρατήθηκε και μειοδότης αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας **«Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ -ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΟΥΡΝΑΡΗ»** με έκπτωση **30,16 %**
- 4) Την με αριθμό **Απόφαση 135/2023 (ΑΔΑ: ΨΙΒΧΩ65-501)** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. **54436/16.06.2023 (ΑΔΑ:6Α8ΜΟΡ1Φ-0ΘΩ)**) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα

Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **194779** διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας.

- 5) Την υπ' αριθμ **59414/12-09-2023** σύμβαση μεταξύ της «**Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΟΥΡΝΑΡΗ**» και του Δήμου Αγρινίου, ποσού **163.016,91 €** με Φ.Π.Α.. διάρκειας **ΟΚΤΩ (8)** ημερολογιακούς μήνες χρόνου εργασιών, έως και την **11/5/2024**.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Ο **3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Α.Π.Ε.)** είναι συνολικής δαπάνης **170.381,32€** (εργασίες 137.404,29 € και ΦΠΑ 32.977,03€) αυξημένο σε σχέση με το ποσό της αρχικής και της εγκεκριμένης σύμβασης, και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης που είναι 6.008,69 €.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Το οικονομικό αντικείμενο του 3^{ου} ΑΠΕ είναι αυξημένο σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης λόγω της προστιθέμενης αναθεώρησης και ανέρχεται στο ποσό των **170.381,32ΕΥΡΩ** που αναλύεται παρακάτω:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	<u>2ος ΑΠΕ</u>	<u>3ος ΑΠΕ</u>	<u>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</u>
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	92.999,55 €	92.999,55 €	0,00 €
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	17.013,67 €	17.013,67 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	110.013,22€	110.013,22€	0,00 €
Γ. Ε. & Ο. Ε. 18%	19.802,38€	19.802,38€	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	129.815,60€	129.815,60€	0,00 €
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,01 €	0,01 €	0,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	129.815,61 €	129.815,61 €	0,00 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	1.580,00€	1.580,00€	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	131.395,60 €	131.395,60 €	0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	69,64 €	6.008,69 €	5.939,05 €
ΣΥΝΟΛΟ	131.465,25 €	137.404,29 €	5.939,05 €

Φ. Π. Α. 24%	31.551,66 €	32.977,03€	1.425,37 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	163.016,91 €	170.381,32€	7.364,42 €

- Με τον παρόντα **3^ο Α.Π.Ε.** δεν υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων.
- Επίσης με τον παρόντα **3^ο ΑΠΕ** δεν προτείνεται η έγκριση νέων τιμών.
- Η δαπάνη εργασιών του **3^{ου} ΑΠΕ** χωρίς την αναθεώρηση και το **ΦΠΑ** είναι **131.395,61€** ίση με το ποσό του συμφωνητικού. Η δαπάνη με αναθεώρηση και **ΦΠΑ** είναι **170.381,32 €** αυξημένη κατά **7.364,42€** ή 4,52% λόγω της δαπάνης αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Υπέρ της έγκρισης από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του 3^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού με αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης), του έργου: « Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Αγρινίου)» Προϋπολογισμού Μελέτης : **232.562,00 €** με τον Φ.Π.Α. (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε Κ/ΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ -ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΟΥΡΝΑΡΗ.) προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό. _

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού με αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης), του έργου: « Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Αγρινίου»» Προϋπολογισμού Μελέτης : 232.562,00 € με τον Φ.Π.Α. (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε□Κ/ΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ -ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΟΥΡΝΑΡΗ.) προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **181/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ