

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **9^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **213/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **25^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **20076/21-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **8 μέλη (6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** (Πρόεδρος)
2. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

6. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν

Παρών κατά την Συνεδρίαση ήταν ο κ. **Τζιώλης Δημήτριος** - Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **17^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής :

«Έχοντας υπόψη :

- την υπ' αρ. **84/2025** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- Την απόφαση με αριθμό **359/2025** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της υπ' αρ. 84/2025 μελέτης του έργου.
- την απόφαση με αριθμό **556/2025** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **215454** διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την 25-08-2025 και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 29-08-2025, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- την με αρ. **40/2025** Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- Την με αρ. πρωτ. **3813/02-02-2026** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους 206.464,43 € με τον Φ.Π.Α. συνολικής διάρκειας έξι (06) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018417146 2026-02-02) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»).
- Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τον 1^ο Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ. του έργου (3^η συνεδρίαση, Πρακτικό Νο 11, 15-04-2026)

Και ότι :

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ. για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών με ανάλωση των απροβλέπτων όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου, συμπληρωματικές εργασίες που απαιτήθηκαν και την πρόβλεψη αναθεώρησης βάσει των συντελεστών αναθεώρησης της απόφασης με αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} Α.Π.Ε (€)	1^η Σ.Σ..	ΣΥΝΟΛΑ
Δαπάνη εργασιών	119.509,24 €	137.390,19 €	38.019,09 €	175.409,28 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	21.511,66 €	24.730,23 €	6.843,44 €	31.573,67 €
Σύνολο	141.020,90 €	162.120,42 €	44.862,53 €	206.982,95 €
Απρόβλεπτα	21.153,14 €	53,62 €	6.729,38 €	6.783,00 €
Σύνολο	162.174,04 €	162.174,04 €	51.591,91 €	213.765,95 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00	3.000,00 €
Σύνολο	165.174,04 €	165.174,04 €	51.591,91 €	216.765,95 €
Δαπάνη αναθεώρησης	1.329,54 €	26.519,51 €	13.456,48 €	39.975,99 €
Συνολική δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ)	166.503,58 €	191.693,55 €	65.048,39 €	256.741,94 €
Φ.Π.Α. 24%	39.960,86 €	46.006,45 €	15.611,61 €	61.618,06 €
Συνολική δαπάνη έργου (με ΦΠΑ)	206.464,44 €	237.700,00 €	80.660,00 €	318.360,00 €

επομένως ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ. του έργου είναι συνολικής δαπάνης **237.700,00 € + 80.660,00 € = 318.360,00 €**, σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη αρχική δαπάνη ως προς τις εργασίες και σε υπέρβαση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

της συνολικής δαπάνης λόγω αναθεώρησης και λόγω 1^{ης} Σ.Σ. (31,23%) με αναθεώρηση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ης} Σ.Σ., ώστε να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό, του έργου :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΕ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»

(ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»)

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **8** μελών.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ~~ΟΜΟΦΩΝΑ~~ κατά
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Μειοψήφησαν οι κ. κ – Πιστιόλας Κ. –Καψάλης Π- Γκρίζης Ν.)

Εγκρίνει τον 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ης} Σ.Σ., ώστε να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό, του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΕ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ» (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.»)

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **213/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ