

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **9^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **214/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **25^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **20076/21-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **8 μέλη (6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 3. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 4. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 5. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 6. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αναπληρωματικό μέλος)
 8. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 3. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν

Παρών κατά την Συνεδρίαση ήταν ο κ. **Τζιώλης Δημήτριος** - Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **18^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη :

- 1) την υπ' αρ. **37/2021** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- 2) της απόφαση με αριθμό **578/2022** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
- 3) την υπ. αρ. **195303** διενεργηθείσα ανοικτή ηλεκτρονική Δημοπρασία **Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης **www.promitheus.gov.gr**.
- 4) την απόφαση με αριθμό **360/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **195303** διενεργηθείσας ανοικτής ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- 5) την με αρ. **469/2024** Πράξη του **Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου** για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.

- 6) Την με αρ. πρωτ. **63957/13-12-2024** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους **3.417.477,91 €** με τον Φ.Π.Α. συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015983074 2024-12-13) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»).
- 7) Την υπ' αρ. **53227/10-12-2025** αίτηση Αναδόχου για την 1^η Παράταση και ότι επήλθαν λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών του έργου όπως αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση.
- 8) ην απόφαση με αριθμό **617/2025** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης του έργου έως την 31-12-2026.
- 9) Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου (3^η συνεδρίαση, Πρακτικό Νο 09, 15-04-2026)

Και ότι :

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών με ανάλωση των απροβλέπτων όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου και την πρόβλεψη αναθεώρησης βάσει των συντελεστών αναθεώρησης της απόφασης με αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} Α.Π.Ε (€)
Δαπάνη εργασιών	1.958.235,46 €	2.248.578,86 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	352.482,38 €	404.744,19 €
Σύνολο	2.310.717,84 €	2.653.323,05 €
Απρόβλεπτα	346.607,68 €	4.002,47 €
Σύνολο	2.657.325,52 €	2.657.325,52 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	70.000,00 €	70.000,00 €
Σύνολο	2.727.325,52 €	2.727.325,52 €
Δαπάνη αναθεώρησης	28.705,05 €	220.000,00 €
Συνολική δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ)	2.756.030,57 €	2.947.325,52 €
Φ.Π.Α. 24%	661.447,34 €	707.358,12 €
Συνολική δαπάνη έργου (με ΦΠΑ)	3.417.477,91 €	3.654.683,64 €

επομένως ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου είναι συνολικής δαπάνης: **3.654.683,64 €**, σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη αρχική δαπάνη ως προς τις εργασίες και σε υπέρβαση της συνολικής δαπάνης λόγω αναθεώρησης σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. ώστε να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό, του έργου:

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

(ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»)

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **8** μελών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: **«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»** (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.») έτσι ώστε να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 214/2026

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**