

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **9^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **217/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης της μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **25^η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **20076/21-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **8 μέλη (6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 3. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 4. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 5. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 6. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αναπληρωματικό μέλος)
 8. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 3. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν

Παρών κατά την Συνεδρίαση ήταν ο κ. **Τζιώλης Δημήτριος - Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου.**

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου** η οποία έχει ως εξής :

«Έχοντας υπόψη :

- την υπ' αρ. **135/2019** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- την απόφαση με αριθμό **32/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της υπ' αρ. 135/2019 μελέτης του έργου.
- την απόφαση με αριθμό **304/2020** του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών.

- Την υπ' αριθμ. **62287/29-09-2020** Απόφαση Ένταξης Πράξης του Δήμου Αγρινίου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών.
- την απόφαση με αριθμό **329/2024** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. 206102 διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την 26-03-2024 και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 29-03-2024, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- την με αρ. **32/2024** Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.
- Την με αρ. πρωτ. **56116/21-10-2024** υπογραφείσα Σύμβαση, συνολικού ύψους **509.530,09 €** με τον Φ.Π.Α. συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015627391 2024-10-21) (ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»).
- την απόφαση με αριθμό **490/2025** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.
- Την από 20-03-2026 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. για την 1^η τροποποίηση της μελέτης του έργου όσον αφορά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του καταφυγίου και των ζώων που θα φιλοξενοούνται σε αυτό και την ανάγκη κατασκευής μίας εξωτερικής θύρας προς την αποθήκη τροφίμων του καταφυγίου, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση, χωρίς τη διέλευσή τους από το εσωτερικό του κτιρίου.
- Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την 1^η Τροποποίηση της μελέτης του έργου (3^η συνεδρίαση, Πρακτικό Νο 07, 15-04-2026)

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Υπέρ της 1^{ης} Τροποποίησης της μελέτης του έργου ώστε να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό, του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
(ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ»)

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **8** μελών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η Τροποποίησης της μελέτης του έργου ώστε να κατασκευαστεί έντεχνα και να καταστεί λειτουργικό, του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**» (ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «**ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ**»).

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **217/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**