

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **1^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **15/2026**

ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση δικαιώματος Προαίρεσης προβλεπόμενου στη σύμβαση του έργου
«Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδας Επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. και 6μηνη Δοκιμαστική Λειτουργία»»

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **26^η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **2441/22-1-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασιλείου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (7 τακτικά και 2 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** (Πρόεδρος)
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**
- 5. ΣΚΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

6. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
9. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **14^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών** η οποία έχει ως εξής :

«Στο αντικείμενο της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. και 6μηνη Δοκιμαστική Λειτουργία», προβλέπονται δικαιώματα μονομερούς τροποποίησης της Σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 8, 11 και 12 της Διακήρυξης, στο άρθρο 2 της ΕΣΥ, στο άρθρο 18 και 19 της ΤΣΥ και στα Τεύχη τροποποιήσεων / διορθώσεων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης του έργου (Δικαιώματα Προαίρεσης).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020 – 2030, υπάρχουν τροποποιήσεις στους στόχους υπολείμματος οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα παραγόμενα προϊόντα των μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών ή/και σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Για την επίτευξη των στόχων αυτών, όπως προαναφέρθηκε, προβλέφθηκε στα τεύχη δημοπράτησης με την μορφή τμήματος προαίρεσης, η δυνατότητα ώστε ο σχεδιασμός της υπό κατασκευή ΜΕΑ να λάβει υπ' όψιν βελτιώσεις ή προσαρμογές που πρέπει να υλοποιηθούν, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προσαρμογή της ΜΕΑ στις απαιτήσεις του νέου ΕΣΔΑ 2020 – 2030, όπως θα εξειδικευτούν περαιτέρω στον προς επικαιροποίηση ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή προβλέψεις, με το από 04-08-2025 και με αρ. πρωτ. 33015/25 έγγραφό μας (2^ο σχετικό) προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητήθηκε η παροχή εγγραφών κατευθύνσεων για την ενεργοποίηση της προβλεπόμενης στα συμβατικά έγγραφα του έργου διαδικασία άσκησης δικαιώματος προαίρεσης.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ.Γραμ. Διαχ. Προγρ. Ευρ. Ταμείου Περιφ. Αν. και Ταμείου Συνοχής), απάντησε την 29/12/2025 με το αρ. πρωτ. 225452 ΕΞ/2025 έγγραφο (3^ο σχετικό) το οποίο σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Όπως προκύπτει από το έγγραφο οδηγιών, πρέπει να ληφθεί απόφαση του Κυρίου του έργου και της Προϊσταμένης Αρχής της σύμβασης που θα ενεργοποιεί την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για την προσαρμογή της ΜΕΑ και θα δίνει εντολή στον Ανάδοχο του έργου για την εκπόνηση της μελέτης προσαρμογής της σε ΜΑΑ, ενώ πρέπει να ολοκληρωθεί το Ολιστικό Πρόγραμμα ανακύκλωσης για την περιοχή εξυπηρέτησης της αντίστοιχης ΜΑΑ. Ακολούθως πρέπει να γίνουν οι σχετικές διαδικασίες για την υποβολή πρότασης για την έγκριση της χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στο 3^ο σχετικό.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε τα εξής:

- 1) Λήψη απόφασης του Κυρίου του έργου και της Προϊσταμένης Αρχής της σύμβασης για την ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. και 6μηνη Δοκιμαστική Λειτουργία», για την προσαρμογή της ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων) σε ΜΑΑ (Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης).
- 2) Λήψη απόφασης ώστε να δοθεί εντολή στον Ανάδοχο της σύμβασης του έργου για την εκπόνηση της μελέτης προσαρμογής της ΜΕΑ σε ΜΑΑ.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο 2ης Γ.ΕΝ. Αιτώντας ως κύριο του έργου και από τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγρινίου ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης.»

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

(Μειοψήφησαν οι .κ.κ Γκριζης Νικόλαος –Καλλίμορφος Ιωάννης –Κουτσοπιά Αικατερίνη)

Α. Εγκρίνει την ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. και 6μηνη Δοκιμαστική Λειτουργία», για την προσαρμογή της ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων) σε ΜΑΑ (Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης).

Β) Εγκρίνει την αποστολή από την Δ/νουσα Υπηρεσία εντολής στον Ανάδοχο της σύμβασης του έργου για την εκπόνηση της μελέτης προσαρμογής της ΜΕΑ σε ΜΑΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **15/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**