

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **21^{ης}/2025** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **609/2025**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: 38051/20-6-2024 σύμβασης με τον οικονομικό φορέα « GLOBILED M. ΕΠΕ-INTRAPOWER» στην οποία έγινε η ανάθεση της σύμβασης για “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Αγρινίου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας led” .

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **15^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ: **53630/11-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη** (**6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά**), ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4 ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 5. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

6. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
9. ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες παρευρέθηκε και ο **Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τζιώλης Δημήτριος.**

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη **εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών** η οποία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Την παραγραφο 4 άρθρου 132 του Ν. 4412/2016(Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους) :Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
 - β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην

αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
 γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.

2. Την με αριθμό 67647/17-10-2023 Διακήρυξη για “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Αγρινίου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας led” και το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό
3. Την με αριθμό 38051/20-6-2024 ενεργή Σύμβαση για “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Αγρινίου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας led” μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του αναδόχου οικονομικού φορέα GLOBILED M. ΕΠΕ-INTRAPOWER όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με αντικατάσταση 741 αξονικών φωτιστικών Φ7: GL-HNG1-060-072 με ισάριθμα φωτιστικά τύπου “κορυφής” GL-HNG4-060-072 με την εγκριτική απόφαση 614/2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου και έτσι όπως αυτή έχει στη συνέχεια τροποποιηθεί με την αντικατάσταση 1.430 φωτιστικών τύπου “μπάλας” Φ8: GL-PBL-40-21 με ισάριθμα φωτιστικά τύπου “βραχίονα” GL-NUR-W026-029 με την εγκριτική απόφαση 93/2025 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου.
4. Τη Μελέτη Εφαρμογής, σύμφωνα με την οποία προβλέπονταν αντικαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων τύπου “καμπάνας”, όπως παρακάτω: 720 φωτιστικά τύπου Φ12: GL-HNG3-060-015, 223 φωτιστικά τύπου Φ13: GL-HNG3-060-022 και 1.192 φωτιστικά τύπου Φ14: GL-HNG3-060-029.
5. Το ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση προόδου της προμήθειας έχουν ήδη αντικατασταθεί 22.674 από τα προβλεπόμενα, συνολικά, 23.241 φωτιστικά, καθώς και την πρόβλεψη ότι, από τα υπολειπόμενα προς αντικατάσταση φωτιστικά, ένας μικρός αριθμός φωτιστικών τύπου “καμπάνας” με κωδικούς Φ12: GL-HNG3-060-015 και Φ14: GL-HNG3-060-029 δε θα είναι δυνατόν να απορροφηθεί προς αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών. Η αδυναμία απορρόφησης οφείλεται στο ότι στο μεσοδιάστημα από την καταγραφή του 2018 στην οποία είναι βασισμένη η Μελέτη Εφαρμογής, έως την εκτέλεση της Σύμβασης, φωτιστικά τύπου “καμπάνας” είχαν ήδη αντικατασταθεί με νέα φωτιστικά LED στο Δήμο Αγρινίου. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φωτιστικά Φ12 και Φ14 αντικαθιστούν φωτιστικά σε πολύ συγκεκριμένους ιστούς οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι σε μεγάλο πλήθος στο Δήμο, τεκμηριώνεται ότι είναι δόκιμο να γίνει ανταλλαγή των φωτιστικών αυτών με τα πιο συνήθη φωτιστικά τύπου “βραχίονα”, με κωδικούς στη Διακήρυξη Φ3: GL-NUR-W026-029 και Φ4: GL-NUR-W080-044.

Φωτιστικά τύπου “βραχίονα”, με κωδικούς Φ3 και Φ4, όπως αυτά τα οποία θα προκύψουν από την ανταλλαγή, περιλαμβάνονται ήδη στην τεχνική και οικονομική

προσφορά του αναδόχου, συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, είναι τα συνηθέστερα στις αντικαταστάσεις οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο Δήμο και θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες θέσεις οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί κατά την ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Αγρινίου του 2018, σε όλη την έκταση του Δήμου. Οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά αυτά (αυτό ισχύει και για το σύνολο των φωτιστικών της σύμβασης προμήθειας) θα είναι αποτυπωμένες, κατά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, σε κατάλληλο ηλεκτρονικό αρχείο με χρήση ψηφιακών χαρτών και Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS).

6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Αγρινίου 52814/09.12.2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας GLOBILED M. ΕΠΕ-INTRAPOWER, όπου εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της για αντικατάσταση

(α) 19 φωτιστικών τύπου “καμπάνα”

- με κωδικό στη Διακήρυξη Φ12: GL-HNG3-060-015,
 - ισχύος 15,213 W,
 - φωτεινής ροής 2.634,27 lumen,
 - κόστους 345 € ανά φωτιστικό, χωρίς Φ.Π.Α., στην προσφορά του αναδόχου,
- με 19 φωτιστικά τύπου “βραχίονα”**

- με κωδικό στη Διακήρυξη Φ3: GL-NUR-W026-029,
- ισχύος 28,996 W,
- μεγαλύτερης φωτεινής ροής 4.800,57 lumen,
- ίδιου κόστους 345 € ανά φωτιστικό, χωρίς Φ.Π.Α., στην προσφορά του αναδόχου και επομένως χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση καθώς και

(β) 51 φωτιστικών τύπου “καμπάνα”

- με κωδικό στη Διακήρυξη Φ14: GL-HNG3-060-029,
 - ισχύος 29,013 W,
 - φωτεινής ροής 5.000,37 lumen,
 - κόστους 492 € ανά φωτιστικό, χωρίς Φ.Π.Α., στην προσφορά του αναδόχου
- με 51 φωτιστικά τύπου “βραχίονα”**

- με κωδικό στη Διακήρυξη Φ4: GL-NUR-W080-044,
- ισχύος 44,077 W,
- μεγαλύτερης φωτεινής ροής 7.520,17 lumen,
- υψηλότερης τιμής, 499 € ανά φωτιστικό, χωρίς Φ.Π.Α., στην προσφορά του αναδόχου, τα οποία όμως θα μας διατεθούν στην τιμή των 492 € ανά φωτιστικό, ώστε να μην υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 4 του Ν.4412/2016 “Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους”, καθώς και τη σχετική πρόβλεψη (παρ. 4.5) στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.

8. Το γεγονός ότι η αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου “καμπάνας” με φωτιστικά αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, μεγαλύτερης φωτεινότητας, τύπου “βραχίονα”, δεν επιφέρει καμία μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου της Σύμβασης, ούτε μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης και δεν απαιτεί νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ούτε διαφοροποιείται σε τεχνικά

χαρακτηριστικά και η τροποποίηση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 δεν είναι ουσιώδης, καθόσον:

α. δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς, ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς, ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

β. δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης, ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, ή συμφωνία-πλαίσιο

γ. δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο

δ. δεν υποκαθίσταται ο αρχικός ανάδοχος

9. Το γεγονός ότι η αντικατάσταση των φωτιστικών τύπου “καμπάνας” με φωτιστικά τύπου “βραχίονα” είναι προς όφελος του Δήμου Αγρινίου, από τη στιγμή που τα φωτιστικά τύπου “βραχίονα” θα αντικαταστήσουν άμεσα παλαιά φωτιστικά εκτός καταγραφής κατά την ψηφιακή αποτύπωση του 2018 στην οποία είναι βασισμένη η προμήθεια, ενώ για τα φωτιστικά τύπου “καμπάνας” δεν είναι δυνατή η άμεση χρήση τους για αντικαταστάσεις.
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 22647/30.05.2025 αίτηση του Αναδόχου για πρώτη παράταση υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά έξι (6) μήνες, έως την 20.12.2025.
11. Τη εγκριτική απόφαση 274/2025 της Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για τροποποίηση της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα σε ότι αφορά το συμβατικό χρόνο παράδοσης, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, ήτοι μέχρι 20/12/2025.
12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 52808/09.12.2025 αίτηση του Αναδόχου για δεύτερη παράταση υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, έως την 31.03.2026.
13. Το γεγονός ότι η συμβατική ημερομηνία υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας μετά την εγκριτική απόφαση 274/2025 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου είναι η 20.12.2025.
14. Το γεγονός ότι, ενώ η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων έχει ουσιαστικά υλοποιηθεί (έχουν αντικατασταθεί 22.674 φωτιστικά, από τα 23.241 τα οποία προβλέπονται και έχουν εγκατασταθεί οι 3.500 ελεγκτές που προβλέπονται), έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στην εγκατάσταση των 400 κόμβων διαχείρισης για καταγραφή ηλεκτρικών παραμέτρων και μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας του δικτύου οδοφωτισμού. Από τους 400 κόμβους διαχείρισης έχουν εγκατασταθεί μόνο οι 63, σε κιβώτια pillar του Δήμου Αγρινίου, και καθυστερεί η εγκατάσταση των υπολοίπων σε Φ.Ο.Π. του ΔΕΔΔΗΕ, με αποκλειστική ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ. Για τη σύνδεση κόμβων διαχείρισης σε Φ.Ο.Π.

του ΔΕΔΔΗΕ έχει ενημερωθεί έγκαιρα η διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ και έχει κατατεθεί επίσημο έγγραφο αίτημα την 21.07.2025. Σε κοινές συναντήσεις προς διευκρίνιση τεχνικών λεπτομερειών, έχει προφορικά εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα, παρά τις συνεχείς υπενθυμίσεις, να έχουμε λάβει την απαραίτητη επίσημη έγγραφη απάντηση, ώστε να μπορεί ο ανάδοχος να ξεκινήσει τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης.

15. Τις από **9-12-2025** γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης περι χρονικής παρατάσης και αντικατάστασης φωτιστικών

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω

Κρίνεται αναγκαία να τροποποιηθεί η παρακάτω σύμβαση:

αριθ.πρωτ.: **38051/20-6-2024** Σύμβαση με τον Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα GLOBILED M. ΕΠΕ-INTRAPOWER, σε ό,τι αφορά

Α) την αντικατάσταση φωτιστικών τύπου “καμπάνα”, όπως αυτά περιγράφονται στις γραμμές του παρακάτω πίνακα:

A/A	Αριθμός φωτιστικών	Κωδικός φωτιστικών	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lumen)	Κόστος στην προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α)
1	19	Φ12: GL-HNG3-060-015	15,213	2.634,27	345 € ανά φωτιστικό
2	51	Φ14: GL-HNG3-060-029	29,013	5.000,37	492 € ανά φωτιστικό

με φωτιστικά τύπου “βραχίονα”, όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες γραμμές του παρακάτω πίνακα:

A/A	Αριθμός φωτιστικών ν	Κωδικός φωτιστικών	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lumen)	Κόστος στην προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α)	Κόστος ανταλλαγής (χωρίς Φ.Π.Α)
1	19	Φ3: GL-NUR-W026-029	28,996	4.800,57	345 € ανά φωτιστικό	345 € ανά φωτιστικό
2	51	Φ4: GL-NUR-W080-044	44,077	7.520,17	499 € ανά φωτιστικό	492 € ανά φωτιστικό

Τα φωτιστικά μετά την ανταλλαγή θα τοποθετηθούν σε Κοινότητες του Δήμου Αργινίου σε κάποιες θέσεις οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί κατά την ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου δημοτικού φωτισμού του Δήμου Αργινίου. Η ανταλλαγή θα γίνει χωρίς οικονομικό κόστος για το Δήμο.

Β) Την χρονική παράταση έως την 31.03.2026, για την υλοποίηση της σύμβασης με τους ίδιους όρους χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΦΗΦΙΑ

(Μειοψήφησαν οι κ.κ ΚΑΨΑΛΗΣ Π- ΓΚΡΙΖΗΣ Ν. – ΓΡΙΝΟΣ ΣΠ.)

Εγκρίνει την τροποποίηση της παρακάτω σύμβασης με αριθ.πρωτ.: **38051/20-6-2024**
Σύμβαση με τον Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα GLOBILED Μ. ΕΠΕ-INTRAPOWER,
στα ακόλουθα:

Α) Την αντικατάσταση φωτιστικών τύπου “καμπάνα”, όπως αυτά περιγράφονται στις γραμμές του παρακάτω πίνακα:

A/A	Αριθμός φωτιστικών	Κωδικός φωτιστικών	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lumen)	Κόστος στην προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α)
1	19	Φ12: GL-HNG3-060-015	15,213	2.634,27	345 € ανά φωτιστικό
2	51	Φ14: GL-HNG3-060-029	29,013	5.000,37	492 € ανά φωτιστικό

με φωτιστικά τύπου “βραχίονα”, όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες γραμμές του παρακάτω πίνακα:

A/A	Αριθμός φωτιστικών	Κωδικός φωτιστικών	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lumen)	Κόστος στην προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α)	Κόστος ανταλλαγής (χωρίς Φ.Π.Α)
1	19	Φ3: GL-NUR-W026-029	28,996	4.800,57	345 € ανά φωτιστικό	345 € ανά φωτιστικό
2	51	Φ4: GL-NUR-	44,077	7.520,17	499 € ανά	492 € ανά

		W080-044			φωτιστικό	φωτιστικό
--	--	----------	--	--	-----------	-----------

Τα φωτιστικά μετά την ανταλλαγή θα τοποθετηθούν σε Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου σε κάποιες θέσεις οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί κατά την ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου δημοτικού φωτισμού του Δήμου Αγρινίου. Η ανταλλαγή θα γίνει χωρίς οικονομικό κόστος για το Δήμο.

B) Την χρονική παράταση έως την 31.03.2026, για την υλοποίηση της σύμβασης με τους ίδιους όρους χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή του οικονομικού αντικείμενου της Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **609/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής