

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **13^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **328/2026**

ΘΕΜΑ: «Χρονική παράταση της αρ. πρωτ.: 34405/12-08-2025 σύμβασή η οποία αφορά την ανάθεση, για την ομάδα Α, της «Μίσθωσης Κάδων για συγκέντρωση ογκωδών αντικειμένων – μπαζών, υπολείμματος κλπ για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αγρινίου.

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **28^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 5314/2026 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **30803/24-7-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ**
- 4. ΣΚΟΥΦΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ**
- 5. ΣΚΑΡΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

6. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)
9. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν

Παρών κατά την Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν και ο κ. **Τζιώλης Δημήτριος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου.**

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γραμματέας –Πρακτικογράφος κ. **Ντρατσέλου Παναγιώτα .**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **8^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ.1 περ. Δ του Ν. 5314/2026 και άρθρο 71 παρ.3 του Ν. 4622/2019 προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ** , η οποία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **132** του **Ν. 4412/2016** (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους) : «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
3. τις διατάξεις του ν. **5314/2026** (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αναφορικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
4. Την αριθ. πρωτ. **25189/17-6-2025** Διακήρυξή του διαγωνισμού για την «**Μίσθωση Κάδων για συγκέντρωση ογκωδών αντικειμένων – μπαζών, υπολείμματος κλπ για τις ανάγκες της**

Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αγρινίου» και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση.

5. Την αρ.πρωτ.: **34405/12-08-2025** σύμβαση του προμηθευτή **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Φ.Μ.: 028258094, Δ.Ο.Υ.: ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Δ/νση: ΘΕΣΗ ΣΕΛΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Τ.Κ.: 30150 ΑΓΡΙΝΙΟ, Τηλ. επικοινωνίας: 2641056720, mail: info@anakiklosiagriniou.gr)** με την οποία έγινε η ανάθεση για **την ομάδα Α, της «Μίσθωσης Κάδων για συγκέντρωση ογκωδών αντικειμένων – μπαζών, υπολείμματος κλπ για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αγρινίου»**
6. Το αρ. πρωτ.: **29706/17-07-2026** αίτημα του Δήμου Αγρινίου προς τον προμηθευτή **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ** για σύμφωνη γνώμη χρονικής παράτασης της υπ' αριθ. **34405/12-08-2025** σύμβασης
7. Την από **17/07/2026** απάντηση του προμηθευτή **ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** με την οποία αποδέχεται την χρονική παράταση της αρ.πρωτ.: **34405/12-08-2025** σύμβασής του.
8. Η ισχύς της παραπάνω συμβάσης λήγει στις **11/08/2026**.
9. Το γεγονός ότι οι ποσότητες και το ποσό ων εν λόγω συμβάσεων δεν έχουν εξαντληθεί.
10. Το γεγονός ότι η Παράταση Συμβατικού χρόνου των συμβάσεων για την εν λόγω προμήθεια δεν επιφέρει μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου και φυσικού της Σύμβασης.
11. Το γεγονός ότι στο **άρθρο 4.5** της αρ. πρωτ.: **25189/17-6-2025 (ΑΔΑΜ 25PROC017024828 2025-06-17)** Διακήρυξης του διαγωνισμού αναφέρονται τα εξής: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016»
12. Την από **22/07/2026** γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αρ.πρωτ.: **34405/12-08-2025** συμβάσης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω:

κρίνετε αναγκαία η τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: **34405/12-08-2025** σύμβασης του προμηθευτή **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Φ.Μ.: 028258094, Δ.Ο.Υ.: ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Δ/νση: ΘΕΣΗ ΣΕΛΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Τ.Κ.: 30150 ΑΓΡΙΝΙΟ, Τηλ. επικοινωνίας: 2641056720, mail: info@anakiklosiagriniou.gr)** με την οποία έγινε η ανάθεση για **την ομάδα Α, της «Μίσθωσης Κάδων για συγκέντρωση ογκωδών αντικειμένων – μπαζών, υπολείμματος κλπ για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αγρινίου»** για επιπλέον χρονικό διάστημα **3 μηνών** ήτοι **μέχρι 11/11/2026** ή μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξης νέου αναδόχου

- Χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και των προδιαγραφών των Συμβάσεων.
- Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεδομένου ότι η τροποποίηση αυτή δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, και ως μεταβολή, εμπίπτει και ικανοποιεί το άρθρο 132 παρ. 1.ε του Ν.4412/2016 “Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκειά τους”.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι κατά την λήψη απόφασης ,για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας των παρόντων συμβούλων , ως παρόντες λογίζονται οι σύμβουλοι που ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά στην πρόταση που τίθεται για ψηφοφορία. Αν κάποιο μέλος της επιτροπής απέχει με δήλωσή του από την ψηφοφορία, δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της πλειοψηφίας των παρόντων . (άρθρο146, παρ. 2

του Ν.5314/2026 –ΦΕΚ 103/29.6.2026 τ. Α'), επί παρόντων **9** μελών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: 34405/12-08-2025 σύμβασης του προμηθευτή **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Φ.Μ.: 028258094, Δ.Ο.Υ.: ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Δ/ση: ΘΕΣΗ ΣΕΛΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Τ.Κ.: 30150 ΑΓΡΙΝΙΟ, Τηλ. επικοινωνίας: 2641056720, mail: info@anakiklosiagriniou.gr)** με την οποία έγινε η ανάθεση για την ομάδα Α, της «Μίσθωσης Κάδων για συγκέντρωση ογκωδών αντικειμένων – μπαζών, υπολείμματος κλπ για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αγρινίου» για επιπλέον χρονικό διάστημα **3** μηνών ήτοι μέχρι **11/11/2026** ή μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξης νέου αναδόχου

- Χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και των προδιαγραφών των Συμβάσεων.
- Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεδομένου ότι η τροποποίηση αυτή δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, και ως μεταβολή, εμπίπτει και ικανοποιεί το άρθρο 132 παρ. 1.ε του Ν.4412/2016 “Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκειά τους”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **328/2026**
Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ